



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. годину

Назив ЈП:	ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ“
Адреса ЈП:	Димитрија Туцовића 52, Ужице
Контакт телефон:	+381 31 592 420
E – mail:	office@aerodromponikve.rs
Оснивач:	Град Ужице
Делатност:	5223 - услугне делатности у ваздушном саобраћају
Матични број:	20737212
ПИБ:	107075180
ЈББК:	81124
Надлежна министарства:	Министарство привреде Републике Србије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

Ужице

Дана, 29.01.2018.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

I СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Назив ЈП: ЈП „Аеродром Поникве“

Пословно име: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице

Седиште: Димитрија Туцовића 52, Ужице

Претежна делатност: 52.23-Услужне делатности у ваздушном саобраћају

Матични број: 20737212

ПИБ: 107075180

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Оснивач: Град Ужице

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-31.12.2017. године, у складу са Програмом пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за 2017. годину, активности су биле усмерене на:

1. ЧИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА (НУС)

„Чишћење преосталог дела комплекса Аеродрома Поникве зависиће од добијања донација и интересовања будућих инвеститора за то подручје“.

1.1. Израда пројектних задатака

Није било активности у овом периоду.

1.2. Чишћење микролокација

27.01.2017. Одржан састанак са представницима Сектора за ванредне ситуације РС на коме је разговарано о активностима наставка разминирања аеродрома Поникве. Представници СВС су изнели мишљење да ЈП „Аеродром Поникве“ у току 2017. године не може очекивати помоћ као у претходним годинама, с обзиром да постоји велика могућност да припадници СВС буду ангажовани на другим пословима, тј. у другим деловима Србије, а да постоји и могућност да одређени број људи не буде више ангажован на овим пословима.

02.03.2017. Одржан састанак са представницима Сектора за ванредне ситуације на коме је разговарано о могућностима ангажовања припадника ове институције на наставку разминирања Аеродрома Поникве од НУС. Припадници Сектора за ванредне ситуације су изнели информацију да постоји могућност да се ова активност настави у току 2017. године уколико

дође до најављеног кадровског појачања службе за НУС. Очекује се да се у наредном периоду разјасни ситуација између СВС и Војске Србије по питању кадровског ојачавања Сектора за ванредне ситуације и да ће се након тога имати јаснија ситуација. Договорено је да се наставе контакти по овом питању као и да се прати развој ситуације.

31.03.2017. Иако постоје назнаке да у току 2017. године припадници СВС највероватније неће моћи да наставе радове на разминирању аеродрома Поникве, ЈП „Аеродром Поникве“ је спровело, у складу са усвојеним финансијским планом, отворени поступак јавне набавке „Ангажовање механизације за разминирање“. Закључени су оквирни споразуми са СЗР „ГАГО“ Васић Драган за услугу ангажовања механизације (багера гусеничара и булдожера гусеничара), оквирни споразум са фирмом „ПРИМАТ“ д.о.о. за услугу ангажовања дизалице као и оквирни споразуми са ЗАР „УРАГАН“, за услугу ангажовања камиона и комбиноване машине СКИП приликом чишћења аеродромског комплекса од НУС.

15.08.2017. Одржан састанак са представницима Сектора за ванредне ситуације (СВС) у вези пиротехничког надзора приликом прелиминарних радова (нивелисања терена) на Аеродрому Поникве, потребних због ограђивања аеродрома. Представници СВС информисани да се очекује почетак радова у наредних 15 дана и да се очекује њихова аистенција у погледу пиротехничког надзора само приликом нивелисања терена које би требало да изводи механизација Емира Кустурице. Представници СВС изнели информацију да имају доста активности на својим редовним обавезама у наредном периоду, и да не могу да гарантују да могу одмах одговорити на захтев Аеродрома Поникве. Договорено је да се настави комуникација и да се покушају ускладити термини почетка радова и обавеза припадника СВС.

23.10. и 08.11.2017. Састанци са представницима Сектора за ванредне ситуације Ужице на коме смо их упознали да ћемо изводити радове на ограђивању аеродрома и договорили смо се да ће нам пружити логистичку подршку а све неопходне договоре да вршимо са Сектором за ванредне ситуације МУП Републике Србије у вези надзора у току извођења радова на трасирању ограде на аеродрому Поникве.

15.11.2017. На састанку са представницима Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије, разговарано је о могућем ангажовању припадника СВС на разминирању – чишћењу делова аеродромског комплекса. Пре свега, разговарано је о ангажовању припадника СВС на чишћењу капонира, у којима је, 2016. године, констатовано да постоји велика могућност да се налазе авио-бомбе великог калибра (капонири ознака 14 и 20). Такође, разговарано је о евентуалном ангажовању припадника СВС на пиротехничком надзору простора куда пролази траса ограде, где су припадници СВС упознати са трасом ограде. Припадници СВС су констатовали да је највећа вероватноћа постојања НУС у делу око ружа капонира, обзиром да је на капонире дејствовано бомбама великог калибра, и да су се у њима налазили авиони са наоружањем приликом НАТО дејства. Припадници СВС су изјавили да имају проблем са недостатком стручног кадра у односу на обим послова које тренутно обављају (и који их очекују у наредном периоду), и да не могу са сигурношћу да дефинишу термин доласка на Аеродром (на састанку је постигнут договор да ЈП „Аеродром Поникве“ сноси трошкове исхране и смештаја припадника СВС). Договорено је да се упути допис начелнику Сектора за ванредне ситуације, у вези могућег ангажовања припадника Сектора на уклањању евентуално пронађених НУС, на подручју трасе ограде.

25.12.2017. Комуникација са представницима Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије на коме је дефинисан датум пиротехничког извиђања за 09. и 10.01.2018.год., где би се извиђало подручје трасе ограде и дефинисале активности за чишћењу капонира (капонир ознаке 20).

2. ТРАЖЕЊЕ ДОНАЦИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА

„Финансијска средства неопходна за даљи развој Аеродрома Поникве, у овом тренутку превазилазе могућности локалних самоуправа, и неопходно је активно тражење фондова из којих би се могла обезбедити средства за финансирање активности на Аеродрому Поникве.“

Приоритетне активности за које се траже донације су:

- чишћење преосталог дела комплекса;
- инфраструктурни радови на побољшању услова летења (оспособљавање ПСС за прецизан инструментални прилаз);
- санација постојећих објеката, који су били у употреби док је аеродром био у власништву Војске РС (објеката у оквиру дела некадашње касарне и тзв. економије).

Потенцијални фондovi из којих ће се тражити средства су“:

2.1. Фондови Амбасаде САД

Није било активности у овом периоду.

2.2. Фондови Европске уније (ЕУ)

09.01.2017. Делегација Европске уније упутила допис у коме је наведено да се пројекат за отварање Центра за ванредне ситуације на аеродрому Поникве (заједнички пројекат града Ужица - ЈП „Аеродром Поникве“ и Општине Фоча) одбија за кофинансирање. Као разлог је наведено да је ЈП „Аеродром Поникве“, у последњој кларификацији буџета (од 01.12.2016.), искључило буџетску ставку за уградњу светлосних система из пројекта, иако је приложено детаљно појашњење таквог поступања од стране ЈП „Аеродром Поникве“.

31.01.2017. У току истог дана одржана два састанка (са представницима JTC CBC SRB-BiH и са представницима Канцеларије за европске интеграције - SEIO). Представници поменутих институција су упознати са комплетном ситуацијом у вези пројекта за отварање Центра за ванредне ситуације на аеродрому Поникве. На састанцима је разматрано да ли Делегацији Европске уније (ДЕУ) треба упутити допис којим се исказује нездовољство у раду представника Делегације по питању ових пројеката. Представници институција су изразили мишљење да не би било лоше упутити допис, у коме би се захтевало да се ситуација око пројекта за формирање центра за ванредне ситуације разјасни што пре, и на тај начин „убрза“ доношење одлуке од стране Делегације ЕУ.

14.02.2017. Након упућених појашњења и примедби на допис ДЕУ од стране ЈП „Аеродром Поникве“, Делегација ЕУ је упутила допис у коме се наводи да је разлог за одбијање пројекта за отварање Центра за ванредне ситуације на аеродрому Поникве тај што би се планирана средства, по њиховом схваташу, користила за оспособљавање аеродрома за јавни саобраћај, а не за отварање Центра за ванредне ситуације, што је у супротности са прописаним условима из III позива прекограницичне сарадње Србија-Босна и Херцеговина, у оквиру којег је и конкурисано са пројектом.

23.02.2017. Одржан састанак са представницима Канцеларије за европске интеграције (SEIO), где су представници SEIO упознати са дописом Делегације европске уније да је Пројекат за формирање Центра за ванредне ситуације дефинитивно одбијен, и да су у том допису наведени бесмислени разлози за одбацивање Пројекта. Представници Канцеларије за европске

интеграције су упознати са ставом да ЈП „Аеродром Поникве“ више неће покушавати да одговори на бесмислене разлоге за одбацување Проекта, јер је ЈП „Аеродром Поникве“ схватило да је Делегација ЕУ решила да овај Пројекат не финансира. Представници ЈП „Аеродром Поникве“ изнели су незадовољство тавом одлуком Делегације европске уније јер је претпоставка да је одлука донета због наводне продаје Аеродрома Поникве инвеститорима из Саудијске Арабије. Представницима SEIO је истакнуто да невероватно звучи да се Европска унија, приликом доношења одлука, води непровереним информацијама из новинских чланака, и да нису затражене додатне информације по том питању.

24.02-15.06.2017. У више наврата одржани састанци са представницима Канцеларије за европске интеграције на којима је разговарано о потенцијалним опасностима у погледу учествовања Аеродрома Поникве у будућим позивима за доделу бесповратних средстава од стране Европске уније. Представници Канцеларије за европске интеграције изнели податак да постоји реална опасност да се сви пројекти, уколико је тачан податак да су средства за формирање Центра за ванредне ситуације обустављена услед информације да ће Аеродром Поникве бити продат инвеститорима из Саудијске Арабије, у којима се траже средства за потребе Аеродрома Поникве, неће разматрати тј. да Аеродром Поникве неће бити уопште разматран за финансирање. Договорено је да представници Канцеларије за европске интеграције покушају да се распитају о томе и информишу представнике Аеродрома Поникве и града Ужица.

15.-22.08.2017. Одржано више састанака са представницима немачке Фондације Конрад Аденауер, где је договорено да представници фондације посете аеродром у току септембра 2017. године.

19.09.2017. Директор канцеларије Фондације Конрад Аденауер за Србију и Црну Гору, Норберт Бекман Диркес, са својим сарадницима посетио Аеродром Поникве. Представници Фондације су упознати са активностима које су спроведене у претходном периоду на конверзији Аеродрома Поникве из војног у цивилни аеродром. Упознати су и са плановима да се Аеродром Поникве осposobi за употребу у случају ванредних ситуација у југозападној Србији, источној Босни и на северу Црне Горе. Приликом посете, разговарано је о могућности да се Фондација Конрад Аденауер укључи у развој постојећих или нових идеја за осposobљавање Аеродрома Поникве.

27.09.2017. На позив директора Фондације Конрад Аденауер за Србију и Црну Гору, директор ЈП „Аеродром Поникве“ присуствовао скупу на тему: 20 година политичког образовања у Србији. Скупу су присуствовали политички званичници Србије (Никола Селаковић, Марко Ђурић, Ненад Поповић, Иштван Пастор), као и немачки амбасадор у Србији, Аксел Дитман.

06.11.2017. На састанку са директором Регионалне развојне агенције Златибор (РРА Златибор), вођен је разговор о могућим пројектима који би били битни за даљи развој ЈП „Аеродром Поникве“. Директор је упознат са садашњом ситуацијом у ЈП „Аеродром Поникве“ и договорено је да када се појаве одговарајући пројекти информише представнике Аеродрома Поникве да учествују у њима.

2.3. Фондови осталих земаља

Није било активности у овом периоду.

2.4. Инвестиције

05.03.2017. Представници француског инвестиционог фонда PAXTONE EQUITY посетили комплекс аеродрома Поникве, како би размотрели могућност евентуалног улагања у аеродром. ЈП „Аеродром Поникве“ је доставило информације о техничким карактеристикама ПСС,

25.04.2017. На захтев представника инвестиционог фонда PAXTONE EQUITY, достављени подаци о положају аеродрома и техничкој спецификацији ПСС (димензије, капацитет, носивост, опремљеност радио-навигационим уређајима и сл.).

21.05.2017. Одржан састанак са представницима фирме DESCOUR, заинтересоване за прављење хладњаче за прераду воћа на Пониковама. Представници француске фирме су желели да добију више информација о напретку у процесу оспособљавања аеродрома за јавни путнички и карго саобраћај, при чему су изјавили да су озбиљно заинтересовани за улагање у регион и извоз свеже малине на инострано тржиште (по њиховим речима, оквирно 5 година је потребно, да се стекну услови за извоз свеже малине).

08-09.09.2017. Одржан састанак са представницима фирме AIRPAC ENTERPRISES INC., специјализоване за рестаурацију и адаптацију авионског ентеријера, који су у току 2016. године покренули иницијативу за инвестирање на Аеродрому Поникве. На састанцима је договорено да се поменута иницијатива поново покрене, где су представници америчке фирме изјавили да ће у наредном периоду покушати поново да заинтересују своје пословне партнёрске компаније, како би их убедили да се поново покрене инвестирање у аеродрому. Том приликом, представници америчке фирме су исказали забринутост у погледу уклањања два брда на аеродрому, која се налазе у зони основне стазе, а која представљају сметњу за обављање инструменталног летења.

09.10.2017. На Аеродрому Поникве боравили представници кинеских привредника у делегацији Линде Вонг, уз присуство представника града Ужица. Том приликом, члан градског већа задужен за област привреде и инвестиција је презентовао кинеским привредницима могућност потенцијалног улагања у ужички крај, са посебним освртом на улагање у Аеродром Поникве. Након посете, Линда Вонг је изјавила да ће стручњаци из области ваздушног саобраћаја у Пекингу разматрати предлог пројекта Аеродрома Поникве, као и да ће, уколико се након разматрања испостави да би улагање у аеродром било довољно профитабилно, бити настављени разговори о инвестирању у Аеродром.

22.11.2017. Обилазак аеродрома са делегацијом из Кине и представницима Града Ужица где је презентовао кинеским привредницима могућност потенцијалног улагања у ужички крај, са посебним освртом на улагање у Аеродром Поникве.

3. УНАПРЕЂЕЊЕ АЕРОДРОМА

“Сви водећи хотели у окружењу, улажу знатна средства на подизању нивоа услуга, и у сарадњи са туристичким организацијама теже ка привлачењу већег броја страних туриста. Једини услов за њихов организовани долазак представља побољшање саобраћајне инфраструктуре, превасходно инвестирање у аеродром како би се оспособио за прихват већих путничких авиона (типа BOEING, AIRBUS).”

За потребе функционисања, и даљег развоја аеродрома, неопходно је додатно инвестирање у набавку потребне опреме, и даље инфраструктурне радове, унапређење сарадње са туристичким и привредним субјектима у региону, као и сарадња са локалним самоуправама.”

Градоначелник града Ужица је 2016. године донео Решење о образовању радног тима на аеродрому Поникве (П број 343-2/16 од 09.06.2016.). Решењем је образован радни тим за припремне активности и реализацију предвиђених радова на аеродрому Поникве, који обухватају пројектовање и изградњу:

- полетно-слетне стазе,
- светлосне сигнализације,
- заштитне ограде око аеродрома,
- енергетског напајања комплекса,
- водоснабдевања аеродромског комплекса,
- завршетка зграде за генералну авијацију,
- других пратећих радова.

Радни тим је образован у следећем саставу:

1. Драгољуб Костић, члан градског већа (руководилац радног тима)
2. Зоран Деспић, начелник градске управе (члан)
3. Саша Савић, ЈП „Аеродром Поникве“ (члан)
4. Никола Максимовић, ЈП „Дирекција за изградњу“ (члан)
5. Зоран Плећевић, ЈП „Дирекција за изградњу“ (члан).

03.02.2017. На иницијативу директора ЈП „Аеродром Поникве“, одржан је 7. састанак радног тима за радове на Аеродрому Поникве, којем је присуствовао и градоначелник града Ужица. На састанку су донети следећи закључци:

1. Да се организује састанак са ЈКП "Водовод" Ужице како би се прецизирао проектни задатак за израду техничке документације за реконструкцију и доградњу водовода "Поникве", за шта се задужује Драгољуб Костић.
2. Да се на састанку који је заказан за среду 8. фебруар 2017. године, са представницима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, донесе коначна одлука о томе да ли ће се радити заштитна оргада са соклом или без, као и да се разговара о аплицирању за пројекат изградње ограде на конкурсу Министарства привреде.
3. Да градоначелник и даље покуша да организује састанак са потпредседницим Владе и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, госпођом Зораном Михајловић на коме би се разговарало о реализацији пројекта и изворима финансирања.
4. Да Саша Савић контактира са Аеродромом "Никола Тесла" како би се прецизирао број стубова који би могао бити дат за ограду на аеродрому Поникве и одреди оквирно време у коме би ти стубови могли бити предати граду Ужицу.
5. Да се реши питање око добијања дозволе за извођење грађевинских радова за ограду, чиме би могла бити комплетирана документација за пројекат ограде, којим би град могао да аплицира за средства које додељује Министарство привреде. За извршење овог задатка задужени су Зоран Деспић и Саша Савић.
6. Да Драгољуб Костић организује састанак са представницима ЕД Ужице на коме би се дефинисале обавезе и рокови за завршетак радова на електро енергетском снабдевању комплекса аеродрома "Поникве".

23.05.2017. Одржан састанак Надзорног одбора ЈП „Аеродром Поникве“ са представницима града Ужица, у вези рада радног тима задуженог за радове на аеродрому и плаћања пореза на имовину. Састанку су присуствовали председник НО ЈП „Аеродром Поникве“ Милија Љубичић,

члан НО Божидар Недељковић, заменик градоначелника Немања Нешић, члан градског већа задужен за јавна предузећа и руководилац тима за радове на аеродрому Драгољуб Костић и директор ЈП „Аеродром Поникве“ Саша Савић.

На састанку је разговарано о решавању потенцијалног проблема наплате пореза од ЈП „Аеродром Поникве“ на име коришћења грађевинског земљишта и објекта на аеродрому Поникве. Представницима Града је изнет проблем да ће локална пореска управа покренути поступак наплате пореза за коришћење објекта и земљишта на аеродромском комплексу. Износ пореза који би требао да се плати је енорман за објекте (за 2015., 2016, и 2017., год. 2.000.000 динара) и за земљиште (само за 2017. годину 27.000.000 динара, и износи се односе за објекте и земљиште које се налазе на територији града Ужица). Представници Града су упознати да би проблем наплате пореза релативно лако могао да се реши са Градом тако што би Град, кроз ребаланс буџета повећао дотацију ЈП „Аеродром Поникве“ а предузеће би та средства уплатила Граду на име пореза. Проблем ће представљати наплата пореза од стране Општине Бајина Башта, јер нема законског основа да се Аеродром Поникве ослободи плаћања пореза, а не постоји правни основ да Општина Бајина Башта пребаци средства аеродрому па да аеродром плати порез. Пошто се очекује и огроман износ пореза од Општине Бајина Башта поставља се питање да ли ће се у једном тренутку кренути у наплату пореза (било од стране Ужица или Бајине Баште) и да ли ће у неком временском периоду имати за последицу одговорности одговорног лица ЈП „Аеродром Поникве“. Представници града Ужица су изнели да су упознати са овим проблемом и да у разговору са стручним службама нису нашли решење за овај проблем. Једину солуцију виде у томе да се за објекте плати порез тако што би Град пренео средства за 2015., 2016. и 2017. годину а за земљиште немају решења.

У наставку седнице разговарано је о раду радне групе. Чланови НО су изнели дозу нездовољства радом радне групе, јер сматрају да су радови и активности на аеродрому успорени након формирања радне групе. Поставили су питање да ли постоји начин да се неутрошена средства која су добијена од државе (око 17.000.000 динара) ипак реализацију и да се крене са одређеним радовима на аеродрому. Представници Града су се сложили са констатацијом да радна група није активна у задње време. Као разлог су навели да су средства која су била обећана од стране државе за аеродром, неће бити одвојена и да се због тога разлога стало са активностима. Представници Града су дали предлог да се ЈП „Аеродром Поникве“ изјасни на који начин би требало да се утроше средства и да се предлог достави у писаној форми.

31.10.2017. Градоначелник града Ужица донео Решење о именовању в.д. директора ЈП „Аеродром Поникве“ Славише Димитријевића, за члана Радног тима за радове на Аеродрому Поникве, уместо претходно разрешеног директора предузећа, Саше Савића (решење II број 343-2/16).

3.1. Набавка ватрогасно-спасилачке и медицинске опреме

17.02.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ на коме је разговарано о могућностима да београдски аеродром донира део ватрогасно-спасилачке опреме коју аеродром Поникве не поседује, а која је наведена као недостајућа у Записнику о редовном инспекцијском надзору Директората за цивилно ваздухопловство од 20.09.2016. године (ватроотпорна поњава, ручне маказе за сечење метала, маказе од материјала који не варничи....). Представници београдског аеродрома су нагласили да не могу у тако кратком року обезбедити све што је неопходно Аеродрому Поникве по основу Записника, и да се део тих средстава може обезбедити у току 2017. године, али да ће све зависити од опреме коју они буду занављали у току ове године.

17.05.2017. Од нишког аеродрома преузет развални алат (комплет са цревима, маказама и разупирачем), на привремено коришћење.

3.2. Израда пројектне документације

Није било активности у овом периоду.

3.3. Ограђивање Аеродрома Поникве

- Ограђивање дела комплекса Аеродрома Поникве који се користи за ваздушни саобраћај

12.01.2017. Одржан састанак са представницима Директората за цивилно ваздухопловство на коме је разговарано о активностима које су планиране за 2017. годину, као и о проблемима у добијању локалне процене ризика од стране МУП и БИА. Представници Директората су упознати са чињеницом да ће по питању техничке документације урађене за Аеродром Поникве, представници града Ужица највероватније тражити нови састанак на коме би се поново повело питање око врсте ограде око Аеродрома Поникве. Представници ДЦВ су изразили спремност да се организује такав састанак као и сву могућу помоћ у активностима које се планирају на аеродрому Поникве.

08.02.2017. Одржан састанак у просторијама Директората за цивилно ваздухопловство. Састанку су поред представника ДЦВ и ЈП „Аеродром Поникве“, присуствовали и градоначелник Ужица, Тихомир Петковић и члан градског већа задужен за јавна предузећа, Драгољуб Костић. На састанку је разговарано о могућности да се ограда око аеродромског комплекса уради без бетонског парапета. На инсистирање представника Града, да би се израдом ограде без бетонског парапета уштедело 100.000-150.000 ЕУР, представници Директората су изнели став да је ограду око аеродрома могуће урадити и без бетонског парапета уколико се испоштују препоруке. У оквиру дописа који је Директорат упутио граду Ужице наведено је следеће: „доњи део ограде треба да буде уграђен у чврсту подлогу или стабилизовано земљиште до 5 цм, односно преко 5 цм испод површине у случају нестабилизованог земљишта или бетонских сокли“.

Након састанка, директор ЈП „Аеродром Поникве“ је упозорио представнике града Ужица да нису добијени конкретни одговори од Директората тј. да у поменутом допису има доста недоумица и непознаница око прописа које мора да испуни ограда, и да постоји могућност да Аеродром Поникве и град Ужице у наредних неколико година утроше велика средства на додатне радове уколико се ограда уради без бетонског парапета или се жица не укопа најмање 30 цм.

Истог дана, одржан је састанак са представницима београдског аеродрома на тему искуства са оградом на аеродрому. На састанку су представници београдског аеродрома изнели њихово искуство и проблеме које се односе на ограђивање аеродрома. Сви представници београдског аеродрома који су у служби обезбеђења су изнели став да је пракса показала да се ограда мора укопати најмање 30 цм у земљу, и да ће аеродром имати велики проблем са проласком животиња на ПСС, уколико се ограда не укопа најмање 30 цм. Представници београдског аеродрома су исказали спремност да дођу у Ужице на састанак радне групе задужене за радове на аеродрому, како би на лицу места изнели проблеме које су имали са уласком животиња на

београдски аеродром.

13.02.2017. Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове - Одељење за спровођење планова и изградњу града Ужица, издало решење (VI број 351-14/17-02) којим се одобраву Граду Ужицу, а за потребе ЈП „Аеродром Поникве“, извођење радова на постављању ограде, на катастарским парцелама које територијално припадају граду Ужицу. Рок важности решења је 2 године.

22.02.2017. Општинска управа Општине Бајина Башта - Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове издало решење (ROP-BVA-2755-ISAWHA-2/201) о одобрењу за извођење радова на изградњи дела аеродромске ограде, на катастарским парцелама које територијално припадају Општини Бајина Башта.

23.02.2017. Одржан састанак са пројектантом периметарске ограде око Аеродрома Поникве, на коме је разговарано о измени Пројекта ограде, а на основу закључака који су донети на састанку одржаном 08.02.2017. године у Директорату цивилног ваздухопловства. Пројектант је изнео став да ће изменити детаље Пројекта у складу са закључцима са састанка, али је тражио да се достави допис Директората, као и да пре измене Пројекта поново посети аеродромски комплекс како би на лицу места утврдио на ком делу трасе ограде је земљиште стабилизовано, како би се испоштовала препорука ДЦВ.

09.06.2017. У Директорату цивилног ваздухопловства РС одржан састанак у вези радова на ограђивању аеродрома. Директор ЈП „Аеродром Поникве“ је изјавио да (највероватније) предузеће и град Ужице неће моћи да обезбеда доволно средстава за ограђивање аеродрома у пуној дужини (8.928 м), на шта су представници ДЦВ изјавили да је, у том случају, потребно израдити пројекат изведеног стања. Представници ДЦВ су нагласили да ограда, у сваком случају, мора бити израђена у складу са стандардима и законским прописима који се односе на такву врсту радова.

15.06.2017. Одржан састанак са ваздухопловним експертом, Ђорђем Лукићем, у вези планираних радова на ограђивању аеродрома. На састанку је разматрана и могућност његовог ангажовања за надзор над радовима приликом извођења ограде. Ђорђе Лукић је изјавио да због превеликих обавеза, које има на пројектовању аеродрома у Москви и Даблину, није у могућности да се активно укључи, али да ће радо помоћи саветима, и уколико му обавезе дозволе, доћи ће да прегледа радове у току извођења истих. Договорено је да се остане у контакту и да се прати почетак радова.

20.06.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, на коме је разговарано о плановима развоја оба аеродрома у наредном периоду. На састанку је, између остalog, договорено преузимање 230 зановљених бетонских стубова за ограду, у наредном периоду. Обавеза ЈП „Аеродром Поникве“ је да обезбеди камион који ће превести стубове до аеродрома Поникве.

22.06.2017. Руководиоцу радног тима за радове на Аеродрому Поникве, Драгољубу Костићу, упућен допис (бр. 03-52/1-2017), у коме је предочен износ средстава којима располаже предузеће за потребе извођења инфраструктурних радова на аеродрому (наменски рачун предузећа - 16.971.062 дин, сопствени приходи предузећа - 2.500.000 дин. (минимум), позиција у оквиру буџета града Ужица - 7.000.000 дин.). У допису је ЈП „Аеродром Поникве“ предложило, као најбоље решење, да се поменутим средствима започне ограђивање аеродрома, у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве. Предложена су два начина за извођење радова на ограђивању аеродрома:

1. Да се распише јавни позив за извођење свих радова (земљани, бетонски, армирачки и браварски радови). Наша процена је да би се на овај начин могло урадити између 6-7 км ограде. У овом случају радови на ограђивању би могли да почну тек након завршене јавне набавке, тј. око 2 месеца од расписивања тендера (у најбољем случају крајем

августа/почетком септембра 2017. год.). У овом случају поставља се питање да ли ЈП „Аеродром Поникве“ може да распише тендер за средства која се налазе на позицији града Ужица.

2. Да се земљани, бетонски и армирачки радови повере ЈКП “Нискоградња“, а да се за браварске радове (набавка и уградња ограде, стубова и капија) распише јавни позив. На овај начин би земљани, бетонски и армирачки радови могли да почну одмах, а да се након завршетка јавне набавке за браварске радове, одмах започне постављање жице, на (до тада) изграђен бетонски парапет.

У допису је затражено да се Радна група за радове на Аеродрому Поникве састане и донесе закључак по питању предлога за врсту ограде, уз присуство представника Управе за инфраструктуру и развој, како би на истом састанку био размотрен и начин расписивања набавке за извођење радова на ограђивању аеродрома.

26.06.2017. Руководилац тима за радове на Аеродрому Поникве, Драгольуб Костић, послао обавештење путем електронске поште (као одговор на допис упућен 22.06.2017. год.) да је на градском колегијуму, одржаном истог дана, „донает закључак да се одлука донесе у наредним данима у жељи да се покуша обезбедити додатни новац за реализацију изградње целокупне ограде“, где ће градоначелник водити активности у том смислу.

05.07.2017. Чланови Радног тима постигли договор да се ограда изводи са бетонским парапетом, како је и првобитно било предвиђено у израђеном Пројекту за извођење ограде.

17-28.07.2017. Одржано више састанака са представницима града Ужица и ЈП „Ужице развој“ Ужице у вези припреме конкурсне документације за ЈН „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“.

20.07.2017. На Аеродрому „Никола Тесла“ Београд, представници ЈП „Аеродром Поникве“ су информисани о процесу утовара 230 донираних бетонских стубова у камион, који је обезбедило ЈП „Аеродром Поникве“ (бетонски стубови су истоварени на аеродром наредног дана). Приликом утовара стубова, добијена је информација да постоји још расходованих бетонских стубова. Са представником београдског аеродрома је договорено да се утврди стање поменутих стубова како би се исти донирали Аеродрому Поникве уколико их је могуће искористити за ограђивање Аеродрома Поникве.

28.08.2017. Одржан састанак са представницима Сектора за ванредне ситуације у вези пиротехничког надзора приликом припремних радова (нивелисања терена) за ограђивање аеродрома. Представници СВС информисани да је почетак радова одложен и да се не зна тачан датум почетка радова, и да ће се највероватније то знати 2-3 дана пред почетак радова. Представници СВС изнели информацију да и даље имају доста активности на својим редовним обавезама у наредном периоду, и да би било пожељно да се покушају ускладити термини почетка радова и обавезе припадника СВС као што је и раније договорено.

31.08.2017. Одржан састанак са представницима СМАТСА поводом израде ограде на аеродрому Поникве која једним делом прелази преко парцеле коју користи СМАТСА. Од представника СМАТСА је добијена информација да се поменута парцела налази у власништву Министарства одбране Србије, као и да је поменуто Министарство једино меродавно за давање сагласности и дозвола. С тим у вези, Аеродром Поникве се мора обратити Министарству за добијање потребних дозвола и сагласности.

25.09.2017. На Порталу јаних набавки и интернет страници предузећа објављено Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (радови) у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, бр 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, за партију 1 – радови на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве (бр. 03-62/32-2017). Обавештење је објављено на основу донете Одлуке о обустави поступка ЈН (бр. 03-62/30-2017

од 08.09.2017.), обзиром да нису испуњени услови за закључење оквирног споразума из чл. 107. Закона о јавним набавкама: понуђач – МПП „ЈЕДИНСТВО“ АД Севојно, чија је понуда једина приспела у року, је понудио већу цену од процењене вредности набавке (процењена вредност набавке је 40.000.000,00 динара без ПДВ, док је понуђена цена за извођење радова износила 44.297.474,11 динара без ПДВ).

20.10.2017. Обилазак аеродрома и аеродромског комплекса са представницима Града Ужица и представником извођача радова (руководиоцем механизације Емира Кустурице) на нивелисању терена и трасирању прилазних путева за израду ограде (Припремне активности за извођење радова).

15.11.2017. На састанку са представницима Сектора за ванредне ситуације МУП РС разговарано је о допису (молби) за тумачење уверења и сертификата за послове детектовања и уклањања НУС, које је предузеће упутило СВС (бр. 03-78/23-2017 од 13.11.2017. год.), а у вези ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. Представници СВС су изјавили да нису у могућности да дају своје мишљење обзиром да се ради о сертификатима за физичка лица, већ да они поседују само списак правних лица који су овлашћени за детектовање, проналажење и уклањање НУС. По том питању, представнике ЈП „Аеродром Поникве“ су упутили на Центар за разминирање Републике Србије за тражење релевантног мишљења.

16.11.2017. Центар за разминирање Републике Србије упутио одговор на молбу ЈП „Аеродром Поникве“ за тумачење сертификата за послове детектовања и уклањања НУС, достављених у оквиру понуда понуђача у поступку ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ (бр. 011-00-23/1/2017-01 од 15.11.2017. год.). У одговору је наведено да Центар није надлежан да даје став и мишљење о валидности приложених докумената, обзиром да се радови на ограђивању аеродрома неће изводити по пројекту који је израдио Центар за разминирање РС.

Истог дана, упућен је допис Сектору за ванредне ситуације МУП РС, са молбом да у наредном периоду упите тим за НУС на Аеродром Поникве, ради упознавања са ситуацијом на терену (траса ограде) и како би евентуално извршили преглед критичних зона и утврдили стање загађености површине са НУС. Приликом посете припадника СВС МУП РС, размотрила би се могућност ангажовања припадника СВС на уклањању и уништавању евентуално пронађених НУС (на подручју трасе ограде), у зависности од расположивих кадровских капацитета припадника НУС. Након пријема дописа, телефонским путем је договорено да припадници СВС МУП РС посете аеродром почетком јануара 2018. год.

13-28.12.2017. Обилазак аеродрома и аеродромског комплекса. Трасирање дела аеродромског комплекса на коме ће се изводити радови на постављању ограде. Трасирање врше геометри из Града Ужица и ЈКП“Водовод“ а помоћно особље је обезбедило ЈП“Велики Парк“.

26.12.2017. Одржан је састанак са представницима Управе граничне полиције на коме су упознати са плановима за следећу годину. Представници Управе граничне полиције су исказали спремност да помогну у поступцима за добијање потребне документације за израду ограде и око отварања сезонског граничног прелаза, такође су изнели став да је најбољи период за покретање поступка друга половина јануара 2018. године када се одржавају састанци на свим нивоима у њиховој служби и праве планови активности за следећу годину.

- Ограђивање високоризичних капонира

Није било активности у овом периоду.

3.4. Стварање услова за прецизно инструментално летење

02.03.2017. Одржан састанак са представницима фирме ELGRA VISION doo на коме су представници ELGRA VISION doo упознали представнике ЈП „Аеродром Поникве“ да је у току замена система светлосног обележавања на бањалучком аеродрому, као и да постоји могућност да се стари систем светлосног обележавања, који се мења, уступи ЈП „Аеродром Поникве“. Договорено је да представници ЈП „Аеродром Поникве“ и ELGRA VISION doo у наредном периоду посете Бања Луку и да се на лицу места, са представницима Аеродрома Бања Лука, разговара о могућностима да се систем светлосног обележавања уступи Аеродрому Поникве.

30.05.2017. Са представницима Аеродрома Бања Лука, одржан састанак на коме је разговарано о врсти опреме, која је замењена на аеродрому Бања Лука у претходном периоду. На састанку је договорено да представници аеродрома Бања Лука, у наредних месец дана, посете Аеродром Поникве (посета није реализована у 2017. год. због спречености представника бањалучког аеродрома).

3.5. Обезбеђивање авио горива за кориснике аеродрома

05.04.2017. Закључен оквирни споразум са компанијом „НИС“ А.Д. Нови Сад за набавку авио бензина (100 LL) и млазног горива (JET A-1). Оквирни споразум је закључен на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума за јавну набавку (добра) бр. 3/2017 „Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво), број 03-17/11-2017.

3.6. Отварање повременог граничног прелаза

26.12.2017. Састанак са представницима Управе граничне полиције на коме су упознати са нашим плановима за следећу годину, око отварања сезонског граничног прелаза. Обавестили су нас да је најбољи период за покретање поступка друга половина јануара 2018. године.

3.7. Уређење капонира

27.01.2017. Одржан је састанак са представницима Министарства енергетике на коме је разговарано о конкурсима за енергетску ефикасност које је то министарство расписало у 2016. години, и затражена је информација да ли ће се слични конкурси поновити у току 2017. године. Представници Министарства су изнели информацију да су конкурси затворени, да је остало непотрошених средстава, али да се ови конкурси највероватније неће понављати током 2017. године. Представници Министарства су упутили ЈП „Аеродром Поникве“ да тражи донацију из других извора, пре свега UNDP. Договорено је да ЈП „Аеродром Поникве“ достави основне елементе пројекта о систему грејања и климатизације за које тражи донацију, а да ће представници Министарства енергетике покушати да пронађу потенцијалне донаторе или извор финансирања овог пројекта.

04.04.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, на коме су представници Аеродрома Поникве информисани да се на београдском аеродрому, у наредном периоду, планира замена 4 check-in шалтера (шалтера за пријаву путника). На састанку је разматран оптималан број шалтера потребних Аеродрому Поникве, где је договорено да Аеродром Поникве преузме сва 4 шалтера, чиме би се решио проблем резервних делова (шалтери преузети 27.06.2017. год.).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

01.11.-13.11.2017. Комуникација и састанак са представницима за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове у вези потребне документације и активности за добијање употребне дозволе за зграду генералне авијације на Пониквама.

14.11.2017. Одржано је састанак са представницима ЕПС-а поводом одобрења прикључења ТС 10kV/04 на дистрибутивну мрежу због добијања употребне дозволе за зграду генералне авијације на Пониквама.

28.12.2017. Састанак са представницима ЕПС који су обавештени о састанку од 27.12.2017. год. са представницима ЈП“Ужице развој“. У разговору је закључено да понуду треба смањити за износ радова на ископу и полагању каблова пошто је те радове финансирао град и ЈП“Ужице развој“.

3.8. Успостављање радио везе земља-ваздух

Није било активности у овом периоду.

3.9. Хоризонтална и вертикална сигнализација

04.04.2017. У Директорату цивилног ваздухопловства РС одржан састанак са ваздухопловним инспектором у вези начина отклањања недостатака, констатованих у Записнику о редовном инспекцијском надзору ДЦВ (бр. 6/3-01-0027/2016-0003 од 20.09.2016. год.). Ваздухопловни инспектор је изјавио да је потребно да се мере из Записника што пре спроведу, обзиром да је у наредном периоду планиран инспекцијски надзор извршених корективних мера.

05.04.2017. У ЈП „Ужице развој“ Ужице одржан састанак у вези преобележавања хоризонталне сигнализације ПСС, а у складу са примедбама инспектора ДЦВ приликом извршене инспекцијске контроле из 2016. године. На састанку је договорено да радове изводи ЈКП „Нискоградња“.

29.05.-01.06.2017. У складу са Записником о редовном инспекцијском надзору ДЦВ (бр. 6/3-01-0027/2016-0003 од 20.09.2016. год.), и наложеним корективним мерама, радници ЈКП „Нискоградња“ вршили радове на преобележавању хоризонталне сигнализације на Аеродрому Поникве.

07.06.2017. Након извршених корекција (преобележавање старих, војних ознака измештеног прага и нивелисање дела основне стазе), ваздухопловни инспектор ДЦВ посетио аеродром у циљу надзора над извршеним корективним мерама на Аеродрому Поникве. Након извршеног инспекцијског прегледа, сачињен је записник (бр. 6/3-01-002712016-0006 од 08.06.2017. год.), у коме су наложене додатне корективне мере ради постизања задовољавајућег квалитета (корекција преобележених ознака и додатно нивелисање основне стазе).

21.06.2017. Радници ЈКП „Нискоградња“ извршили додатно преобележавање хоризонталне сигнализације, у складу са наложеним додатним мерама инспектора ДЦВ и Записником о контролном инспекцијском надзору (бр. 6/3-01-002712016-0006 од 08.06.2017. год.).

31.08.2017. Одржан састанак са представницима Директората за цивилно ваздухопловство у вези неиспуњавања захтева по инспекцијском записнику. Од надлежног инспектора добијен је налог да се у што краћем року достави писан одговор на налаз бр. 6/3-01-002712016-0006 од 08.07.2017. год. (одговор бр. 03-41/2-2017 прослеђен 21.09.2017. год.). Од инспектора је добијено разумевање за све потешкоће са којима се сусреће Аеродром Поникве у свом функционисању, али је добијена информација да и поред свих потешкоћа, аеродром мора испуњавати све услове који су прописани законом.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

26-29.12.2017. У овом периоду, извршено је додатно нивелисање терена у делу основне стазе, а у складу са налогом инспекције ДЦВ-а (од 07.06.2017. год.). Радове је извела приватна фирма СЗР „ГАГО“, чија је понуда за извођење предметних радова изабрана као најповољнија, од укупно осам приспелих понуда.

3.10. Ангажовање багера и камиона

Није било активности у овом периоду.

3.11. Санација полетно-слетне стазе (ПСС)

Није било активности у овом периоду.

3.12. Остале активности

- Водоснабдевање аеродромског комплекса

19.10.2017. Састанак са директором ЈКП“Водовод“ поводом израде пројектне документације за водоводну мрежу на аеродрому Поникве, где је директор истакао да има мало инжењера, сви су заузети текућим обавезама, да и они морају за израду пројектне документације ангажовати треће лице а за израду потребне документације требају значајна средства која ЈКП“Водовод“ нема па се новчана средства морају тражити преко пројекта и донација.

- Постављање нових трафо-станица и раздавање бројила

14.11.2017. Одржан је састанак са представницима ЕПС-а поводом одобрења прикључења ТС 10kV/04 на дистрибутивну мрежу због добијања употребне дозволе за зграду генералне авијације на Пониковима.

28.12.2017. Састанак са представницима ЕПС који су обавештени о састанку од 27.12.2017.год. са представницима ЈП“Ужице развој“. У разговору је закључено да понуду треба смањити за износ радова на ископу и полагању каблова пошто је те радове финансирао град и ЈП“Ужице развој“.

4. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ КОД ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА И ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

„Кроз остваривање контаката са представницима различитих институција, и представљања циљева и намера за постепени развој Аеродрома Поникве, предузеће ће покушати да прошири број институција заинтересованих за отварање аеродрома за цивилну употребу и обезбеди њихову подршку и активније укључивање у овај процес.“

Приоритетне институције у овој активности су“:

- Локалне самоуправе које гравитирају Аеродрому Поникве

Није било активности у овом периоду.

- Туристичке организације и туристички субјекти Златиборског управног округа
Није било активности у овом периоду.

- Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије – ДЦВ

17.02.2017. Одржан састанак са представницима Директората за цивилно ваздухопловство, на коме је разговарано о најављеној инспекцији на Аеродрому Поникве. Представницима Директората изнете су чињенице о активностима које су предузете поводом Записника о редовном инспекцијском надзору од 20.09.2016. године, и да су неке активности предузете, а да ће неке бити предузете у најкраћем могућем року и да ће о томе бити информисани. Представници Директората су изнели информацију да ће у наредном периоду доћи у инспекцију аеродрома, како би видeli шта је урађено по питању уочених недостатака и да постоји могућност предузимања одређених мера и писања пријава уколико се не отклоне сви недостаци.

13.06.2017. Са представницима ДЦВ разговарано је о могућности организовања чarter лета на Аеродрому Поникве, обзиром да су представници хотела „Палисад“ претходно контактирали представнике Аеродрома, и рапитивали се о могућности организовања чarter лета у складу са захтевима корисника хотела.

- Контрола летења Србије и Црне Горе- СМАТСА д.о.о. Београд

25.01.2017. Одржан састанак са члановима Надзорног одбора СМАТСА на коме је разговарано о плановима СМАТСА за 2017. годину, као и о могућности да се од СМАТСА донира део средстава неопходних за радове на Пониковама. Чланови НО СМАТСА изнели су став да су спремни да помогну и да имају средства на располагању, али да је за било какву врсту новчане помоћи, неопходан закључак Владе Републике Србије, којим би се одобрило издавање новчаних средстава за Аеродром Поникве.

- Сектор за ванредне ситуације (СВС), МУП Републике Србије

У 2017. години, комуникација са представницима СВС МУП РС се односила на могућност ангажовања припадника СВС на разминирању (чишћењу) делова аеродромског комплекса, превасходно трасе ограде од НУС дефинисане израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве (активности су описане у поглављима – 1.2. и 3.3.).

5. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

12.01.2017 Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ на коме је разговарано о могућој донацији у 2017. години. Представници Аеродрома „Никола Тесла“ изнели су информацију да ће се у скорије време расходовати део опреме (возила за чишћење снега, поједина возила, као и део опреме који се тада налазио у терминалу А). Део те опреме ће бити поклоњен Аеродрому Бања Лука, део аеродрому у Нишу, али и да се део може уступити Аеродрому Поникве.

18.01.2017. Закључен оквирни споразум са фирмом „Кнез Петрол“ д.о.о. за набавку горива (дизел и безоловни). Оквирни споразум је закључен на основу спроведене тендарске процедуре и Одлуке о додели уговора за јавну набавку (добра) бр. 4/2017 „Гориво (дизел и безоловни)“, број 03-178/9-2016 од 13.01.2017. год.

24.01.2017. Одржан састанак са представницима града Зрењанина, где су представници из Зрењанина затражили саветодавну помоћ у формирању јавног предузећа за управљање Аеродромом Ечка. Аеродромом Ечка управља локални аеро-клуб, који нема финансијске могућности за значајније улагање у пomenuti аеродром. Обзиром да аеродром представља значајан инфраструктурни објекат за Војводину, који би могао да се развије из спортског у аеродром за јавни саобраћај, град Зрењањин је заинтересован да преузме руковођење аеродромом и да га оспособи за комерцијалне летове.

25.01.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ на коме је разговарано о донирању опреме (check-in шалтера) који су у том моменту расходују на београдском аеродрому, а могу да послуже на мањим аеродромима. Представници Аеродрома „Никола Тесла“ су изнели информацију да су спремни да 4 check-in шалтера уступе Аеродрому Поникве као и један камион за чишћење снега.

26.01.2017. Одржан састанак са представником Одељења тржишне инспекције Ужице у вези отклањања недостатака на резервоарима на аеродрому Поникве, а који су дати у закуп компанији „Кнез Петрол“ д.о.о.

27.01.2017. Одржан састанак са представницима фирме „Кнез Петрол“ д.о.о. на коме је разговарано о неопходним мерама које треба предузети на резервоарима како би се добила сагласност Министарства трговине. Представници „Кнез Петрола“ упознати су са захтевом који је тржишни инспектор навео приликом посете ЈП „Аеродром Поникве“ (достава уверења о еталонирању резервоара, уверење да је сонда за мерење која се налази у резервоару прегледана и да се обезбеде уверења да су уређаји за мерење температуре и густине горива, прегледани и оверени од стране надлежне институције). Представници „Кнез Петрола“ су рекли да поседују тражену документацију, и да ће је доставити.

31.01.2017. Одржан састанак у Министарству одбране на коме је разговарано о намери Директората цивилног ваздухопловства да у сарадњи са хеликоптерском јединицом МУП РС, ЈП „Аеродром Поникве“ развије мрежу хелидрома која би служила за потребе претраге и спашавања у случају непредвиђених ситуација. Представницима МО изложена идеја да се ови хелидроми користе и за потребе Војске РС, као и предлог да се поједини хелидроми у власништву МО користе за исту намену. Представници МО подржали идеју да се оформи мрежа хелидрома која би се користила за наведене потребе и изнели информацију да МО планира да за своје потребе направи одређени број хелидрома у наредном периоду. Договорено је да се у наредном периоду одржи још састанака на ову тему, али да се пре тога припреми информација о локацијама хелидрома које би Војска користила за сопствене потребе, а које би могла да уступи за коришћење и за друге намене.

13.02.2017. Представници града Чачка, на њихову иницијативу, посетили Аеродром Поникве, где су се упознали са пословањем и начином функционисања аеродрома.

20.02.2017. Одржан састанак са представницима Дирекције за мере и драгоцене метале, на коме је разговарано о неопходној документацији која треба да се припреми за тржишну инспекцију, а која се односи на резервоаре на аеродрому Понкве.

04.03.2017. Надзорни одбор ЈП „Аеродром Поникве“ усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аеродром Поникве“ за период 2017-2021. год. (Одлука бр. 01-18/6-2017), као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аеродром Поникве“ за период 2017-2027. год. (Одлука бр. 01-18/5-2017).

08.03.2017. Екипа медијске куће Al Jazeera Balkans боравила на Аеродрому Поникве, ради снимања ТВ прилога.

09-10.03.2017., 14.03.-15.03.2017. и 28.-29.03.2017. Представници ЈП „Аеродром Поникве“ похађали обуку за помоћно-ватрогасно особље на нишком аеродрому (теоријски и практични део).

23.03.2017. Скупштина града Ужица донела Решење (I број 023-45/17) о именовању нових чланова Надзорног одбора ЈП „Аеродром Поникве“. За председника је именован Љубичић Милија, дипломирани машински инжењер, док су за чланове именовани Недељковић Божидар, дипломирани ижењер електротехнике и Алексић Драгана, дипломирани саобраћајни инжењер (из реда запослених).

28.03.2017. Одржан састанак са представницима фирме „Кнез Петрол“ на коме је разговарано о могућностима да „Кнез Петрол“ изгуби лиценцу за велепродају нафте и нафтних деривата. Представници „Кнез Петрола“ изнели су информацију да су 03.03. предали сву потребну документацију за продужење лиценце, Агенцији за енергетику, али да још нису добили одговор. Најавили су да им важећа лиценца истиче 03.04.2017. године и да ће у случају губљења лиценце изаћи из закупа резервоара на Аеродрому Поникве.

Истог дана, одржан је састанак са представницима Агенције за енергетику на коме је разговарано око продужења лиценце „Кнез Петролу“ за велепродају нафте и нафтних деривата. Затражена је информација од представника Агенције за енергетику да ли ће се Савет за енергетику састати у скорије време, како би донели решење у вези „Кнез Петрола“. Представници Агенције за енергетику изјавили да постоје одређена спорна питања у вези продужења лиценце „Кнез Петролу“ и да се савет Агенције неће састајати до 31 марта текуће године. Наведено је да ће се Савет састати када се отклоне сва спорна питања.

31.03.2017. Одржан састанак са представницима Агенције за енергетику на коме је разговарано о продужењу лиценце фирмe „Кнез Петрол“ за велепродају нафте и нафтних деривата. Представници Агенције за енергетику изјавили су да су отклоњена сва спорна питања и да ће се Савет Агенције за енергетику састати у понедељак 03.04.2017. године и да ће највероватније бити донета позитивна одлука за продужење лиценце.

10.04.2017. Састанак са представницима локалне пореске управе на тему пореза за ЈП „Аеродром Поникве“. На састанку је разговарано о могућим проблемима око наплате пореза на имовину, обзиром да је износ пореза који је обрачунат изузетно велики. На састанку је директор упознао присутне да ће проблем наплате пореза бити и од стране Општине Бајина Башта. Представници локалне пореске управе су изјавили да наплата пореза за Град неће бити проблем, јер ће Град ребалансом буџета одвојити средства аеродрому, како би био плаћен порез на имовину која се налази на територији града Ужица. Проблем ће бити плаћање пореза на имовину која се налази на територији Општине Бајина Башта, јер Општина Бајина Башта нема законске основе да опрости наплату пореза, као ни основу да пребаци средства аеродрому како би аеродром могао да уплати њима тај порез.

21.-23.04.2017. У организацији Техничке школе „Радоје Љубичић“ Ужице, одржано XXIV републичко такмичење средњих саобраћајних школа. За потребе практичног дела такмичења коришћена је источна стајанка аеродрома.

26.04.2017. Обзиром да је у претходном периоду добијена информација да Војска Републике Србије планира да прави мрежу хелидрома у Србији, одржан је састанак са представницима Министарства одбране РС, на коме је разговарано о потенцијалним хелидромима у региону Западне Србије. Том приликом, представник ЈП „Аеродром Поникве“ је сугерисао да у оквиру аеродрома Поникве може да се обезбеди простор за отварање хелидрома, који би се могао користити у поменуте сврхе. Договорено је да се у наредном периоду наставе контакти, и да представници Министарства одбране размотре предлог ЈП „Аеродром Поникве“.

06.-14.05.2017. Представници СТС Авијације, са укупно 10 авиона, боравили на Аеродрому Поникве, ради спровођења активности на вакцинацији дивљих животиња против беснила, из ваздуха.

11.05.2017. Скупштина града Ужица донела Решење (I број 023-47/2017), на основу којег се даје сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аеродром Поникве“ за период 2017-2027 (усвојен од стране Надзорног одбора одлуком бр. 01-18/5-2017 од 04.03.2017. год.), и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Аеродром Поникве“ за период 2017-2021 (усвојен од стране Надзорног одбора одлуком бр. 01-18/6-2017 од 04.03.2017. год.).

Истог дана, Скупштина града Ужица је донела Одлуку (I број 023-64/17), којом се усваја Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП „Аеродром Поникве“ за 2016. годину, а који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 01-32/3-2017 од 18.04.2017. год.

08.06.2017. Поднета пореска пријава локалној пореској управи града Ужица и Општини Бајина Башта, на инсистирање локалне пореске администрације.

20.06.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, на коме је разговарано о плановима развоја оба аеродрома у наредном периоду. Представници Аеродрома „Никола Тесла“ изјавили да ће вршити обнову шалтера за пријем путника, и да су планирали да део тих шалтера уступе Аеродрому Поникве. Представници Аеродрома „Никола Тесла“ су изјавили да су планиране одређене инвестиције у занављању опреме на београдском аеродрому, али да у овом тренутку не могу да дају информације када ће то бити. Договорено је да се поменута опрема преузме када се стекну услови за то.

08.07.2017. У организацији фирме ПУЛСАР д.о.о., на Аеродрому Поникве организован team building за запослене у представништву америчке фирме за производњу медицинских помагала (TDS MED) у Србији.

17-28.07.2017. Студенткиња III године Одсека за ваздушни саобраћај и транспорт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду обављала стручну праксу у ЈП „Аеродром Поникве“ (на основу Упута за праксу од стране декана Саобраћајног факултета, бр. 496/3 од 16.05.2017. год.). У оквиру стручне праксе, за студенткињу је организована посета нишком аеродрому (03.09.2017.), где се могла упознати са начином рада нишког аеродрома.

31.07.2017. На захтев Сектора за просторно планирање и урбанизам Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС (допис бр. 350-01-00052/2017-11 од 21.07.2017. год.), достављени су подаци, из надлежности ЈП „Аеродром Поникве“, о реализацији детаљно разрађених стратешких приоритета из програма имплементације за регионалне просторне планове. Достављене информације су искоришћене у припреми Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину.

22.08.2017. Одржан састанак са представницима Аеродрома Никола Тесла. Разговарано о најављеној посети директора Аеродрома „Никола Тесла“ Аеродрому Поникве. У начелу је договорено да се посета реализује у периоду 10-20. септембар, али да се тачан датум посете утврди у првој седмици септембра. Договорено је да су у оквиру посете разговара о начину на који су се трошила средства добијена од Аеродрома „Никола Тесла“, као и о наставку сарадње и евентуалне додатне помоћи за унапређење Аеродрома Поникве. Посета није реализована услед спречености директора београдског аеродрома.

12.09.2017. Одржан састанак са представницима сектора безбедности Аеродрома Никола Тесла. На састанку је разговарано о плановима овог сектора у наредном периоду тј. о опреми која ће се занављати у наредном периоду како би се стекао увид у опрему која би евентуално могла да се уступи Аеродрому Поникве. Од представника Аеродрома Београд добијена информација да је у току поступак давања Аеродрома Никола Тесла под концесију, и да ће се планови о новим

улагањима у опрему највероватније знати тек након окончања поменутог процеса, и да Аеродром Поникве до тада највероватније неће моћи да рачуна на било какву помоћ у погледу опреме.

Истог дана, одржан је састанак са шефом кабинета Министра државне управе и локалне самоуправе. Представници Министарства су упознати са активностима које су спроведене у претходном периоду на конверзији Аеродрома Поникве из војног у цивилни. Упознати су и са плановима да се Аеродрому Поникве оспособи за употребу у случају ванредних ситуација у југозападној Србији, источној Босни и на северу Црне Горе. Разговарано је о могућностима да се одређена средства у оквиру годишњих планова Министарства одвоје за потребе развоја Аеродрома Поникве. Представници Министарства су изнели став да су спремни да помогну у складу са својим могућностима, али да би о конкретној помоћи могло да се разговара тек када се усвоји буџет за 2018. годину тј. када се сагледају програми који ће се финансирати из буџета Министарства. Договорено је да се настави са комуникацијом и да се, након усвајања буџета за 2018. годину, размотре могућности за финансирање одређених активности на Аеродрому Поникве.

18.09.2017., 21.09.2017., 04.10.2017. У организацији Црвеног крста Ужице, запослени у ЈП „Аеродром Поникве“ похађали напредну обуку из области прве помоћи (укупно 12 школских часова). Обука се састојала из теоријског и практичног дела.

29.09.2017. У складу са одредбама Статута ЈП „Аеродром Поникве“ (бр. 03-164/4-2016 од 21.11.2016. год.), директор ЈП „Аеродром Поникве“ похађао семинар на тему Корпоративног управљања. Семинар је организован у циљу ојачавања положаја Руководиоца јавних предузећа едукацијом, ради повећања стручности, укључености и одговорности.

12.10.2017. Скупштина града Ужица донела Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Аеродром Поникве“, Славише Димитријевића (I број 119-30/17 од 12.10.2017. год.), на период до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године.

Истог дана, представница ЈП „Аеродром Поникве“ похађала радионицу Пут јавне набавке - примена у пракси, у организацији фирме ПЕРМАНЕНТ ЕДУКОМ. Након обрађених тема, учесници семинара су постављали различита питања из области јавних набавки, где је предавач (са дугогодишњим искуством у раду у области јавних набавки, запослен у Управи за јавне набавке) давао одговоре и инструкције у вези са конкретним примерима.

26.10.2017. Обилазак аеродромског комплекса са представницима ЈП“Стан“, како би се на лицу места обавили пореглед неопходних радова и стање објекта који су планирани за санацију обзиром да је постојала бојазан да се услед наступајућих временских прилика (снег, киша и сл.) додатно уруше.

27.10.2017. Извршена примопредаја дужности директора ЈП“Аеродром Поникве“ уз присуство комисије за примопредају дужности.

15.11.2017. У организацији Информативно пословног центра – ИПЦ, представници ЈП „Аеродром Поникве“ присуствовали саветовању у области јавних набавки, са освртом на следеће теме:

- Планирање јавних набавки за 2018. годину;
- Измене прописа из области јавних набавки;
- Ставови и мишљење Управе за јавне набавке;
- Примери из праксе Републичке комисије за заштиту права.

Истог дана, одржан састанак са директором предузећа „ Аеродроми Србије“ где је упознат са променама у ЈП „Аеродром Поникве“ и активностима у наредном периоду.

16.11.2017. Градоначелник града Ужица издао сагласност на извођење радова на санацији дела крова на објекту „Кухиња“ и понуду ЈП „Стан“ Ужице за извођење поменутих радова (бр. 03-101/3-2017). Сагласност је издата на основу молбе ЈП „Аеродром Поникве“ за финансирање поменуте санације од стране Града (бр. 03-101/2-2017 од 14.11.2017. год.), обзиром да је постојала бојазан да се услед наступајућих временских прилика (снег, киша и сл.) кров додатно урушчи, као и да предузеће није определило средства за ту намену у финансијском плану за 2017. годину. Истог дана, Градска управа за инфраструктуру и развој града Ужица је упутила допис (VIII број: 401-734/17), у коме је наведено да је поменута управа такође прихватила понуду ЈП „Стан“ Ужице, и да ће средства бити обезбеђена из буџета града Ужица.

Радови на санацији крова су планирани почетком 2018. године, у складу са расположивости запослених у ЈП „Стан“ Ужице, а који би били ангажовани на поменутим радовима.

17.11.2017. Одржан састанак с представницима ЈП“Стан“ на тему: Санација крова на објекту „Кухиња“ где су упознати са одлуком од стране Града (бр. 03-101/2-2017 од 14.11.2017. год.) .

30.11.2017. Обилазак аеродрома и аеродромског комплекса. Преглед објекта који је предвиђен за делимичну реконструкцију (Кухиња) и са директором ЈП“Стан“ договорен је рок завршетка радова до 05.01.2018. године, у складу са расположивости запослених у ЈП „Стан“ Ужице, а који би били ангажовани на поменутим радовима

21.12.2017. Одржан састанак са представницима ЈП“Ужице развој“ на ком су упознати са понудом ЕПС-а са предмером и предрачуном радова за прикључење зграде генералне авијације на електродистрибутивну мрежу. У разговору је закључено да понуду треба смањити за износ радова на ископу и полагању каблова пошто је те радове финансирао град и ЈП“Ужице развој“.

27.12.2018. Скупштина града Ужица дала сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за 2018. годину (I број 023-211/17), као и сагласност на Посебан програм пословања ЈП „Аеродром Поникве“ за 2018. годину (I број 023-211/17).

28.12.2017. Одржан састанак са представником Удружења српских авио-професионалаца (АСАП), Владимиrom Милићевић и чланом Градског већа задуженог за област привреде и инвестиција, Момиром Петровићем, где је разматрана могућност за унапређење и отварање аеродрома Поникве за јавни саобраћај. Том приликом, Владимир Милићевић је понудио саветодавну помоћ АСАП-а ЈП „Аеродром Поникве“ у процесу развоја аеродрома и приликом израде пројекта, уз успостављање сарадње са стручњацима из Србије и региона.

У 2017. години, закључено је укупно 19 уговора за закуп земљишта у оквиру комплекса аеродрома Поникве, ради обрађивања (укупно 26ха 10а 21 m^2) и 1 уговор за закуп земљишта ради испаше стоке (око 15ха). Поменути уговори су закључени на период од 3 године, у складу са Решењем Градоначелника града Ужица (II број 463-73/15 од 02.11.2015. год.). Један уговор је закључен за обраду земље, на период од 1 године (1 ха 97а 66 m^2), до 29.09.2018. год. Поред тога, закључен је и уговор о закупу капонира (објекта бр. 2), на одређено време, на период од 5 година, почев од 01.11.2017. године.

Међутим, крајем 2017. године једнострano су раскинути уговори о закупу 5 парцела (укупне површине 8ха 80а 13 m^2), обзиром да кроз поменуте парцеле пролази траса ограде чије постављање је планирано за 2018. год. Дотадашњим закупцима је понуђено да се направе нови уговори за делове поменутих парцела, који ће бити изван дела који ће се користити за потребе одвијања ваздушног саобраћаја (ван ограђеног дела аеродрома).

У 2017. години, авионима генералне авијације (авиони до 10 места) реализовано је укупно 149 домаћих и 4 међународна лета. Иако су прибављене сагласности Управе граничне полиције и Управе царина, услед лоших временских услова отказано је укупно 12 међународних летова.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	59.581.000	12.957.204	22
1	Пословни приходи	59.561.000	12.935.827	22
2	Финансијски приходи	0	21.377	0
3	Остали приходи	20.000	0	0
II	Укупни расходи (1+2+3)	59.581.000	9.572.346	16
1	Пословни расходи	59.561.000	8.257.671	14
2	Финансијски расходи	0	16.924	0
3	Остали расходи	20.000	1.297.751	6489
III	Резултат пре опорезивања	0	3.820.772	0

Проценат реализације укупних планираних прихода износи 22%. У посматраном периоду реализовани су планирани приходи од издавања у закуп непокретности али су изостали планирани приходи од пословних активности и приходи од донација што је условило исказани ниво реализације. Средства од оснивача такође су реализована у планираном износу. У складу са реалним приливом средстава и набавке су реализоване до висине расположивих средстава. На позицији осталих расхода евидентиран је индиректан отпис ненаплаћених потраживања, за која је протекао валутни рок од 60 дана. Позитиван финансијски резултат је исказан јер се активности планиране у делу инвестиција нису реализовале.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	31.12.2017.		Индекс реализација реализација /план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	635.935.000	76.660.816	12
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	610.548.000	53.935.965	9
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	0	1.561	0
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	25.387.000	23.723.290	90
II	Укупна пасива (1+2)	635.935.000	76.660.816	12
1	Капитал (класа 3)	7.835.000	11.072.448	141
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	628.100.000	65.588.368	10

Позиције у Билансу стања нису реализоване у планираним износима у највећој мери због тога што није било инвестиционих активности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01.-31.12.2017.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализације/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	44.822.000	3.632.000	8
2	Одливи готовине из пословних активности	44.822.000	10.039.000	22
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4	Одливи готовине из активности инвестирања	605.800.000	688.104	0
5	Приливи готовине из активности финансирања	600.000.000	7.700.000	1
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода			

Планирани токови готовине реализовани су у мањим износима од планираних јер нису уплаћена планирана средства за њихову реализацију.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.2017.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У 2017. години, трошкови на име зарада и накнада зарада запослених обрачунати су у складу са планираним за четири запослена. Трошкови накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачунати су такође у складу са планираним.

Трошкови запослених за период 01.01.-31.12.2017.

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација /план.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	9.996.979	3.427.357	34
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0
4	Накнаде члановима Надзорног одбора	600.000	588.609	98
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.320.000	23.600	2
6	Дневнице на службеном путу	200.000	88.015	44
7	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	56.621	19
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године предузеће је имало четири запослена од чега три на неодређено и в.д. директора на одређено радно време. Број запослених се није мењао од 2013. године.

Дана 12.10.2017. године, за в.д директора предузећа именован је Славиша Димитријевић, дипл. маш. инж., уместо претходног директора предузећа Саше Савића. Саши Савићу је престао радни однос у ЈП „Аеродром Поникве“ 04.10.2017. године, услед истека рока за који је заснован радни однос на одређено време, за радно место - директор ЈП „Аеродром Поникве“.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

- Цене за услуге коришћења аеродрома, усвојене на НО 31.05.2015. године нису мењане.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи по основу прилива средстава од града Ужица за покриће текућих трошкова плаћени су у складу са планом и достављеним захтевима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2017. год.

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности			
2	Репрезентација	450.000	87.877	20
3	Реклама и пропаганда	150.000	0	0

Планирана средства за репрезентацију у 2017. години износила су 450.000,00 динара. Проценат реализације је 19,53% или у динарима 87.877,00 динара. Средства планирана за реклами и пропаганду у износу од 115.000,00 динара нису реализована у посматраном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 20/2017 „Ангажовање механизације за разминирање“ (по партијама), закључени су оквирни споразуми за следеће услуге:

- Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона (партија 1);
- Ангажовање булдожера гусеничара (партија 2);
- Ангажовање дизалице, минималног дохвата 35 метара (партија 3);
- Ангажовање камиона кипера, минималне носивости 12 тона (партија 4);
- Ангажовање комбиноване машине СКИП, минималне тежине 7 тона (партија 5).

Период важења закључених оквирних споразума (за све партије) је 31.03.-31.12.2017. год.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (добра) бр. 1/2017 „Ватрогасно-спасилачка опрема“, предузеће је набавило део ватрогасно-спасилачке опреме (ватрогасне апарате, ручни кључ са променљивим отвором и ватроотпорну поњаву), у складу са Одлуком о додели уговора (број 03-35/11-2017 од 15.05.2017. год.).

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (радови) бр. 31/2017 „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА“, за партију 1 – планирање земљишта и постављање бусења траве, извршено је уређење земљишта око зграде за генералну авијацију након извршене дренаже земљишта, у складу са Одлуком о додели уговора (број 03-69/11-2017 од 08.09.2017. год.).

25.09.2017. Обустављен поступак ЈН (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ (тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки дана 06.09.2017. год.), обзиром да је у предметном поступку приспела само једна понуда до истека рока за подношење понуда, у којој је понуђена цена за извођење радова била виша од процењене вредности радова.

29.11.2017. Након новог покретања поступка ЈН (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ (тендерска документација објављена на Порталу јавних набавки дана 02.10.2017. год.), у консултацији са представницима града Ужица, поново је донета Одлука о обустави поступка (бр. 03-78/47-2017). Овог пута, разлог за обуставу поступка је што је, током стручне оцене понуда, утврђено да су све четири приспеле понуде неприхватљиве. Обзиром да су поднети Захтеви за заштиту права од стране 2 понуђача (бр. 03-78/32-2017 од 22.11.2017. год. и бр. 03-78/49-2017 од 05.12.2017. год.), очекује се да, почетком 2018. год., Републичка комисија

за заштиту права у поступцима јавних набавки донесе одлуку да ли ће поступак бити коначно обустављен или ће доћи до поновне стручне оцене понуда.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.-30.09.2017. године није било кредитно задужено.

11. ФИНСАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ДОБИТАК/ГУБИТАК

Предузеће није планирало добит за овај период. Добит у износу од 3.384.858,00 динара је исказана јер у посматраном периоду нису реализоване планиране активности. У консултацијама са ревизором исказани вишак прихода у односу на расходе биће евидентиран као одложени приход (односи се на средства уплаћена од оснивача, која се налазе на текућем рачуну предузећа а биће употребљена за исплату инвестиционих активности) тако да ће финансијски резултат у годишњем финансијском извештају бити 0.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планиране активности везане за отварање Центра за ванредне ситуације на Аеродрому Поникве нису реализоване у периоду 01.01.-30.09.2017. год., због изненадне одлуке ЕУ да не одобри средства за ту намену. Одлука је донета неочекивано, обзиром да су крајем 2016. године извршене додатне кларификације буџета и појашњења пројекта, на захтев Делегације ЕУ, где представници ДЕУ нису имали значајније примедбе на буџетске ставке пројекта.

Радни тим за радове на аеродрому Поникве је, почетком јула 2017. године, закључио да средства из донације Владе РС од 2016. године буду утрошена на радове на ограђивању аеродрома. Одлучено је да се ограђивање аеродрома изврши у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде (део ограде се ради са бетонском соклом, како је пројектом било и предвиђено).

У току је отворени поступак јавне набавке бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ (очекује се да, почетком 2018. год., Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донесе одлуку да ли ће поступак бити коначно обустављен или ће доћи до поновне стручне оцене понуда).

Планиране активности нису у потпуности остварене због недостатка финансијских средстава.

В.д. директора



Славиша Димитријевић

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 – 1032)	1049	0	0	
683 и 685	Ј. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМовИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	89	20	20
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМовИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	315	20	20
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			1,298
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЧАВА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056			
39-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУЧАВА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			3,385
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	86		
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064		0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	76		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА.	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Укупљена (разподељена) зарада по акцији	1071			

Датум: 24.01.2018.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ставе на дан 31.12.2016, Презадња година	Планиране ставе на дан 31.12.2017, Текућа година	31.12. 2017.		Индекс реализација 31.12.17. / план 31.12.17.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	54,577	610,548	610,548	53,937	9
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	86	78	78	75	96
010 и до 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3. Гудвила	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007	86	78	78	75	96
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Акције за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	54,491	610,470	610,470	53,862	9
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	5,446	604,169	604,169	4,243	1
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	49,045	0		49,619	0
027 и до 029	7. Улагаша на тужим искретнимима, постројењима и опреми	017	0	6,301	6,301		0
028 и до 029	8. Акције за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Авионска биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	0	0	0	0	
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу придруженог правних лица и заједничким подужностима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продјелу	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на ребен кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продјелу по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јомства	039					
055 и до 059	6. Сврши и сумњиви потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22,991	25,387	25,387	22,723	90
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2	0	0	2	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недоговорена производња и недоговорене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапка средстава намењена продаји	049					

402 и 409	6. Остале дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитовским хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	69,881	628,100	628,100	65,588	10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања измеђуних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8,022			5,840	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,642	32,953	32,953	613	2
431	1. Добивачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добивачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добивачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добивачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добивачи у земљи	0456	2,639	32,953	32,953	613	2
436	6. Добивачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	313	951	951	307	32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	94	18	18	18	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	58,810	594,178	594,178	58,810	10
	Д. ГУБИТАК ИЗНДЛ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0971) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	77,568	635,935	635,935	76,660	12
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,225	583	583	1,225	210

Датум: 24.01.2018.

Одговорено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01.-31.12.17.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку притпадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,108,249	6,105,025	6,105,025	2,123,743	34.79
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,928,124	8,479,202	8,479,202	2,907,003	34.28
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са притпадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,452,258	9,996,979	9,996,979	3,427,357	34.28
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	11	11	4	36.36
4.1.	- на неодређено време	3	3	3	3	100.00
4.2.	- на одређено време	1	8	8	1	12.50
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о призвременим и повременим пословима					
10.	Број прималаща накнаде по уговору о призвременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаща накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	588,607	600,000	600,000	588,609	98.10
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22,300	1,320,000	1,320,000	23,600	1.79
20.	Дневнице на службеном путу	190,000	200,000	200,000	88,015	44.01
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	87,721	300,000	300,000	56,621	18.87
22.						
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој колони

Датум: 24.01.2018.

Оказашено зник:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлinka / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рац нај радног односа)
	Станje на дан 30.09.2017. године*	4		
1.	Одлив кадрова	1		
2.	Извести основ-истек уговора	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Извести основ-именовање в.д.директора	1		
8.				
9.				
	Станje на дан 31.12.2017. године**	3		1

* последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2017.

Овлашћено лице:



D. J. Stojanović

D. J. Stojanović

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Листа пар претходне године	Цена у денарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дес. текуће године дес. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Документ: 24.01.2018.



Описано и потвђено:

Драганов

Документ: 24.01.2018.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Потпишија	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	У односу на	
					План	Реализација
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	450,000	312,754	450,000	450,000	87,877
6.	Реклама и пропаганда	150,000		150,000	150,000	0
7.	Остalo					0,00

Редни број	Спонзорство			Донације		
	1 Причешћи	2 Намене	3 Износ	4 Причешћи	5 Намене	6 Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 24.01.2018.

Овлашћено лице:

Đorđe Đorđević



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	523,058	201 ²						
2016	0	201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.01.2018.



Име креатура / Примена	Будући Уговорен износ продаја	Гарантије Дато	Стандардни најамнички агентства које су у промету	Стандардни најамнички агентства које су у промету	Пријем да издава у агенцију	Пријем да издава у агенцију	Класе стока	Без обзира на ограничења на употребу
Биробин								
Продавац								
Службени пратитељ								
Уговорен агенција								
Службени агенција								
Службени агенција								
Службени агенција								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име креатура / Примена	Будући Уговорен износ продаја	Гарантије Дато	Стандардни најамнички агентства које су у промету	Стандардни најамнички агентства које су у промету	Пријем да издава у агенцију	Пријем да издава у агенцију	Класе стока	Без обзира на ограничења на употребу
Биробин								
Продавац								
Службени пратитељ								
Уговорен агенција								
Службени агенција								
Службени агенција								
Службени агенција								
Службени агенција								

На овом склопу је потврђено да се издаје уговор најамничког агенција

Датум: 24.07.2012.

М.Д.:

Име и фамилија агенције која ће издавати уговор најамничког агенција



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестицијоног улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестицијоног улагања закључично са претходном годином
1	опрема	4	2015	2017	20,121	5,446
2	радови и услуге на компексу	4	2015	2017	590,700	49,045
3						
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:				610,821	54,491

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удајена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестицијоног улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
Редни број	Назив инвестицијоног улагања	План	Реализација	План	Реализација	План
1	опрема	20,121	0	16,300	16,800	20,121
2	радови и услуге на компексу	590,700	25,350	294,583	568,517	590,700
3						573
4						
5						
6						
7						
8	Укупно:	610,821	0	25,350	0	585,317
						573
						573



